

# BITÁCORA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO

**Alumno:** Tiziano Giacomozzi

**Proyecto:** MVP CRM Inmobiliaria

**Materia:** Análisis de Sistemas / Proyectos Interdisciplinarios

**Fecha de Entrega:** 28 de Septiembre de 2026

## FASE 1: Análisis de Requisitos y Especificación del MVP (Semanas 1 y 2)

- **03/08 al 14/08:** Participé de forma directa en las reuniones iniciales de relevamiento de requerimientos funcionales y técnicos con los integrantes del equipo. Colaboré activamente en la redacción pautada de los Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) del núcleo del negocio para el MVP inmobiliario.
- Definí y validé junto al grupo los primeros mockups e interfaces básicas de pantalla para los módulos esenciales del sistema CRM, logrando estructurar el documento formal del alcance para evitar desvíos operativos.

## FASE 2: Entrevista y Relevamiento del Negocio (Semanas 3 y 4)

- **17/08 al 28/08:** Formé parte del proceso de ejecución de la entrevista técnica con el cliente final para relevar sus puntos críticos de dolor logísticos.
- Me encargué de la desgrabación detallada de los audios de la entrevista, analizando minuciosamente los roles de los interlocutores y fragmentando el flujo en cuatro áreas esenciales: Inmuebles, Visitas, Insumos y Alertas. Identifiqué como problemática principal la falta de control de stock y seguimiento de costos de mantenimiento en tiempo real. Redacté el glosario técnico unificado para homologar términos de negocio.

## FASE 3: Planificación y Casos de Uso (Semanas 5 y 6)

- **31/08 al 11/09:** Colaboré en el proceso de estimación de tiempos de desarrollo del sistema y en la asignación estratégica de tareas y recursos mediante la carga de épicas e historias de usuario en la plataforma Jira.
- Redacté y documenté de forma estructurada los Casos de Uso principales (tales como Alta de Inmueble, Registro de Visita Coordinada y Alerta Automática de Costos), además de cargar y organizar la estructura jerárquica inicial del cronograma en ProjectLibre.

## FASE 4: Modelado de Datos y Estructura UML (Semanas 7 y 8)

- **14/09 al 25/09:** Trabajé de forma conjunta en el modelado lógico del Diagrama Entidad-Relación (DER/MER) para la base de datos, estructurando esquemas relacionales clave como Inmuebles, Usuarios, Visitas, Publicaciones y Multimedias.

- Apliqué estrictamente las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para eliminar redundancias operativas, definiendo Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK) para garantizar la integridad referencial. Posteriormente, realicé el mapeo directo de estas entidades hacia clases de software en Java, configurando atributos privados, constructores y métodos públicos (getters y setters) bajo relaciones de asociación y herencia.

## **FASE 5: Tareas Actuales y Semana en Curso (Semana 9)**

- **28/09 (Hoy):** Inicié formalmente la codificación del archivo de script estructural .sql conteniendo las sentencias CREATE TABLE definitivas con sus correspondientes restricciones de integridad. Coordiné con el equipo de desarrollo la delegación de tareas para escribir las consultas de modificación y los procedimientos almacenados (Stored Procedures) encargados de resolver las Altas, Modificaciones y consultas de inventario filtradas en tiempo real.
- Finalicé por completo el ordenamiento, asignación de dependencias complejas de predecesores y aplicación de sangrías estructurales en la herramienta ProjectLibre, logrando que el cronograma oficial del MVP cierre consistentemente con los plazos previstos.